
項目
令和７年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和８年

1月

車両調達

運行管理システム
構築

乗降拠点
（イオンモール福岡他）

地域公共交通会議
・

運賃協議会

運輸局手続き

広報活動

乗務員トレーニング

オンデマンドバス運行

車両購入、改造、艤装

5台体制
イオンモール福岡乗入含む

運行開始

事業内容変更認可
・運行台数増
・運行区域増
・運賃一部変更

場所等
決定

契約締結
設置場所協議 MP施工

福岡市
事業関連
承認
・

志免町
今後の
動向

イオンモール
乗り入れ位置

・
料金体系の

決定
・

その他
内容変更

令和７年度のるーと志免 事業内容変更ロードマップ（令和7年5月時点）

パブリックコメント等の実施
（6月下旬～7月上旬ごろ見込み）

1名につき150時間程度
（約1か月ほどの勤務）が

トレーニングに必要

既存乗降場所
「156・157 中浦広場」「188 西校区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」

に関する内容について、町内会と協議

リーフレットの調整

5/27

広報
しめまち

システム改修
（2か月程度）
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